Maren (punkt 5 (7 Thomas....)skal gjøre: Finne fonter, finne et farge skjema, bestemme hvor navbar er og dens uteseende. Må finne ut hva banner og social icons er. Hvodan knappene skal se ut. Lage Mockups. Videre delegere arbeid. Kort beskrive cssen «vi tar disse valgene pga det og det mtp formål og krav fra Jens Jensen, vi bruker NTNU blått fordi bla bla. Delegerer bort all beskrivelse.

Sarah(punkt 4 (6)): Skrive ned det vi har blitt enige om grafen, og eventuelt lage en tegning. Finne ut hva som står på storyboard section og bruke gode ord. Hjelpe Markus med å beskrive js aplikasjonene vi trenger for nettsiden vår. Stille tilgjengelig for Maren.

Thomas (punkt 6 (8)): Tydelig og spesifikk beskrivelse av plan for bygging av nettsiden. Sette tidsfrister og hvem som er ansvarlig for hva. Fikse liste og mappe ting finn ut hva du egt skal... Holde kontakten med Jens Jensen Jansen. Piske de som ikke gjør jobben sin.

Thomas og Andrine: Beskrive med ord alle undersidene. Rasjonelle og emsjonelle beskrivelser av designvalgene. Thoms tar følgende sider: profil, om oss, how to play og Andrine tar følgende sider: Hovedside, forsiden, vår metod, regristrering, tidligere vinnere. Beskrivelsene må justeres når Mockupene blir tilgjengelig. Viktig med god kommunikasjon med Maren.

Markus: Kopiere inn tekst frå P1 html til p2 html. Fordele kodeansvar og hvilke javascript applikasjoner som vi skal ha med. Hjelpe til med mockups.

Alle MÅ være ferdig med oppgavene sine til torsdag 01.10.20 klokken 14.00. Unntak: trenger ikke være ferdig med alle Mockupsene.